



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว

อำเภอภูผามิ่ง จังหวัดมหาสารคาม

คำนำ

ด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกทราบ โดยคณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตาม ฯ ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

สารบัญ

หน้า

บทสรุปผลบริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	4
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	9
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	36

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมิน

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	41
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	42
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	43
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	45

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	47
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	49

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2567 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน รายละเอียด ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาบุคลากร

โดยมีข้อเสนอจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดังนี้

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้วไม่ควรให้โอนงบประมาณเพิ่มภายหลัง เพราะแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด และการขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

2. ควรมีการเร่งรัดการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ

3. โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่บรรจุลงแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคำนึงถึงปัจจัยด้านพื้นที่ สถานะการเงินการคลัง ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อการวางแผนและการนำไปปฏิบัติในระยะยาว

4. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน โดยปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงและรวดเร็ว

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน/โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการ เพื่อการพัฒนางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลจากการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ เพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาหรืออุปสรรค ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากสภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในตำบลหนองแวง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา ว่ามีปัญหาคือควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบที่จะต้องผลักดันให้มีการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในตำบลหนองแขวง หรือสังคมส่วนร่วมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ ของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่สมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอ้างอิงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นเป็นผู้คัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จะต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอน เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูจากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และหรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการ เช่น การแจกแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย จำนวน เป็นต้น


2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และ 3

2.6 การรายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานหรือสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากการรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์ เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้น หรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข แล้วจึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง หรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามรอบที่ได้รับมอบหมาย และสรุปภาพรวมของรอบที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาพท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง

1.3 ความเพียงพอ กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า กรอบของความก้าวหน้า แผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบ หรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ กุศร์ และจังหวัดมหาสารคาม ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้ แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก สังเกต หรือวัด โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธี สังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด วิธีนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบ และการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.2 การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูด สนทนาอย่างไม่ เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองแวง มีการบันทึก การสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ฯ เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในชุมชน และทำกิจกรรมร่วมกัน

(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3.4 การสำรวจ ในที่นี้หมายถึงการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทักษะ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต หรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับการวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คัดค้าน ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สามารถวินิจฉัย สั่งการได้ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุผล ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขงแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริหารประชาชนในเขตตำบลหนองแขง

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม อำเภอกุดรัง และแผนชุมชนตำบลหนองแวง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีรายละเอียด ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาบุคลากร

2) วิสัยทัศน์

“สาธารณูปโภคและสุขภาพดี มีกลุ่มอาชีพเด่น เน้นสวัสดิการ ประสานการศึกษา นำพาสู่ธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

3) เป้าประสงค์

- 1) โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนา
- 2) เศรษฐกิจดี ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- 3) พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับบริการและสวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
- 4) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนา และร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู รักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
- 5) เสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
- 6) เสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล
- 7) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพิ่มมากขึ้น

4) ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	ตัวชี้วัด
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1.ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน
	2.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก
	3.ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง
	4.ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภค
	5.ร้อยละของจำนวนสิ่งปลูกสร้าง
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1.จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมอาชีพ
	2.จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ
	3.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	1.ร้อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
	2.จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ด้านสาธารณสุขมูลฐาน
	3.จำนวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ด้านสุขภาพและอนามัย
	4.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	1.จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน การศึกษา
	2.จำนวนโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน กีฬาและนันทนาการ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	1.ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ
	2.จำนวนกิจกรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
	3.จำนวนกิจกรรมในการจัดการขยะ
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้าน เมืองที่ดีและพัฒนาบุคลากร	1.จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง
	2.ร้อยละของความพึงพอใจในการทำงานของ บุคลากรและการให้บริการ
	3.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการ ดำเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น

5) คำเป้าหมาย

- 1) องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชน
ได้ปีละ 14 โครงการ
- 2) องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำโครงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งตนเองได้มากขึ้น ปีละ 2 โครงการ
- 3) จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเพื่อขอรับสิทธิได้รับการอย่างทั่วถึงทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์
- 4) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเพื่อขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

5) จำนวนครัวเรือนในตำบลหนองแวง สามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตัวเองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 ครัวเรือนต่อปี

6) ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ร้อยละ 80

7) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 60

6) กลยุทธ์

1) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
2) ส่งเสริมการเกษตรและสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

4) สนับสนุนด้านการจัดระเบียบชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา สาธารณสุขและการกีฬา
6) อนุรักษ์ ป่าไม้ สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7) อนุรักษ์ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8) พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
9) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของ อบต.ภายใต้

หลักธรรมาภิบาล

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง พื้นฟู พัฒนาการ จัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน การพัฒนาการศึกษา อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศให้มีคุณภาพสูงการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการประชาชนและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เฉพาะปี พ.ศ. 2567

รายงานสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2567

จ.มหาสารคาม อ.กุตุรัง อบต.หนองแวง

ยุทธศาสตร์อุปท	โครงการตามแผน		โครงการที่อนุมัติ				
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	ลงนาม	เบิกจ่าย	คงเหลือ
		(บาท)		(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	243	318,124,100.00	25	4,176,500	3,738,952.68	3,712,966.87	463,533.13
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	18	1,933,000.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	71	4,585,000.00	42	13,780,268.00	13,055,660.00	13,055,102.00	725,166.00
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	21	8,505,324.00	8	250,000.00	249,905.00	249,455.00	545.00
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28	1,575,000.00	2	20,000.00	12,832.00	12,832.00	7,168.00
การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาบุคลากร	11	1,180,000.00	8	521,000.00	501,282.00	501,282.00	19,718.00
รวม	392	335,902,424.00	85	18,747,768.00	17,558,631.68	17,531,637.87	1,216,130.13

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	243	318,124,100	25	4,176,500	25	3,738,952.68	25	3,712,966.87
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ	18	1,933,000	0	0	0	0	0	0
3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	71	4,585,000	42	13,780,268.00	40	13,055,660.00	40	13,055,102.00
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	21	8,505,324	8	250,000.00	8	249,905.00	8	249,455.00
5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28	1,575,000	2	20,000.00	1	12,832.00	1	12,832.00
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	11	1,180,000	8	521,000.00	8	501,282.00	8	501,282.00

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว่ง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้มีมติจ่ายขาดเงินสะสม โดยสามารถจำแนกรายละเอียดได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอ แนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญทัน ทับทิมไสย - บ้านนางติ่ม กงผัน (หมู่ที่ 1)	กองช่าง	118,000	117,000	114,514.19	85.81	28/11/2566	27/01/2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวาสนา พลโคตร - บ้านนายอิม พาเมิน (หมู่ที่ 1)	กองช่าง	51,000	51,000	51,000	0.00	28/11/2566	27/01/2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสวัสดิ์ ดวงแสงฤทธิ์-นายนายสวัสดิ์ จันทร์ศรี(หมู่ที่ 2)	กองช่าง	170,000+ 23,000	193,000			07/11/2567	05/01/2568	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองแวง หมู่ 13 - บ้านหนองกุ้ง ตำบลนาโพธิ์ (หมู่ที่ 13)	กองช่าง	163,000	162,000	162,000	0.00	29/05/2567	28/07/2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 นางสาวกชนก แสงสิทธิ์ - บ้านเก่าใหญ่ (หมู่ที่ 9)	กองช่าง	197,000	194,600	194,600	0.00	27/12/2566	25/02/2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		

1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจอมทองหมู่ที่ 8 จากสหกรณ์บ้านจอมทอง หมู่ 8 - บ้านหัวขัว (ช่วงสุดท้าย) (หมู่ที่ 8)	กองช่าง	178,000	178,000	178,000	0.00	22/12/2566	20/01/2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำทั้งสองข้าง จากบ้านนายบุญมา นาคี - ปิมน้ำมันนายชานูวัฒน์ วรรณะปะกะ (หมู่ที่ 5)	กองช่าง	168,000	143,000	143,000	25,000	12/07/2567	10/09/2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสระหนองแขวง - นานางทอง พรณพิบูลย์ (หมู่ที่ 7)	กองช่าง	162,000	161,000	161,000	1,000	07/06/2567	06/08/2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น จากน่านางอรัญญา ภูโอบ - นานายสุพร คุณเสธ (หมู่ที่ 12)	กองช่าง	161,000	160,000	160,000	1,000	3/01/2567	03/03/2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
10	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น จากน่านายเคน เปตานัง - นานายทองชาน ชินโซ (หมู่ที่ 14)	กองช่าง	64,000	56,000	56,000	8,000	12/09/2567	11/11/2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
11	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบด อัดแน่น จากบ้าน นางมิ่งขวัญ - นานายสมหมาย (หมู่ที่ 3)	กองช่าง	70,000	61,000	61,000	9,000	12/09/2567	12/10/2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
12	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบด อัดแน่น จากบ้านศรีอรุณ - หนองหญ้าขาว (หมู่ที่ 3)	กองช่าง	84,000	83,500	83,500	500	11/01/2567	11/03/2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
13	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบด อัดแน่น บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4 สายจากสี่แยกชลประทาน - นานายบุญช่วย มัครมย์(หมู่4)	กองช่าง	99,000+ 8,500	170,500	107,500	107,500	11/04/2567	10/05/2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
14	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากนานายสง่า กางนอก- นา นายสมศรี คำสา (หมู่ที่ 2)	กองช่าง	45,000	36,000	36,000	9,000	27/09/2567	27/10/2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4 สายจาก บ้านนายบุญมา ปะนะทั้ง-บ้าน นายทองขาน ชินโซ	กองช่าง	0.00	99,000	98,500	500	12/07/2567	11/09/2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
16	โครงการก่อสร้างห้องประชุม อบต.หนองแวง	กองช่าง	1,450,000	1,350,000	1,350,000	100,000	13/09/2567	11/01/2568	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
17	โครงการเชื่อมต่อถนนคอนกรีต จากสี่แยกบ้านโนนสูงหมู่ 14 - หมู่ 4 (หมู่ที่ 14)	กองช่าง	58,000	57,700	57,700	300	12/07/2567	11/09/2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง (ต่อ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
18	ค่าปรับปรุงอาคาร สำนักงาน ที่ทำการ อบต. หนองแขวง	กองช่าง	220,000	220,000	220,000	0.00	2/08/2567	01/10/2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
19	โครงการปรับปรุงโซล่า เซลล์น้ำประปาบ้านโนนสูง (หมู่ที่ 6)	กองช่าง	199,000	198,000	198,000	1,000	16/02/2567	17/03/2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
20	โครงการปรับปรุงถนนสาย บ้านหนองแขวง หมู่ที่ 1, 11 - บ้านหนองกุ้ง (หมู่ที่ 11)	กองช่าง	161,000	160,000	160,000	1,000	11/04/2567	11/05/2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
21	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน ห้วยแคน	กองช่าง	53,000	52,000	52,000	1,000	13/09/2567	13/10/2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
22	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ บ้านโนนสูง หมู่ ที่ 14 จากบ้านนายสำเริง - ศาลาประชาคม หมู่ที่ 14	กองช่าง	54,000	53,700	53,700	300	13/07/2567	10/09/2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
รวมทั้งสิ้น 22 โครงการ			3,956,500	3,625,000	3,599,014.19	157,685.81					

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์รอบหมู่บ้าน (หมู่ 10)	กองช่าง	160,000	62,419	62,419	97,581	12/07/2567	11/08/2567	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 1 โครงการ		160,000	62,419	62,419	97,581					

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าและประปา (เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านศรีอรุณ หมู่ 3 - บ้าน หนองแขว (หมู่ 13)	กองช่าง	30,000	26,241.92	26,241.92	3,758.08	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านศรีอรุณ หมู่ 3 - ท่าน้ำ ต้อน (หมู่ที่ 3)	กองช่าง	30,000	25,291.76	25,291.76	4,708.24	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 2 โครงการ		60,000	51,533.68	51,533.68	8,466.32					

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ - กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา -

2.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
	-ไม่มี										

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ - กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา -

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
	-ไม่มี										

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหนองแวง	กองสวัสดิการฯ	50,000	49,260	49,260	740	29 ส.ค.67	29 ส.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้า ชุมชนและสินค้า otop ของดี หนองแวง	กองสวัสดิการฯ	50,000	50,000	50,000	0.00	17 ม.ค.67	17 ม.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการฯ	30,000+ 20,000	50,000	50,000	0.00	10 เม.ย.67	10 เม.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม 20,000 บาท	
รวม 3 โครงการ			150,000	149,260	149,260	740					

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ 4 สนับสนุนด้านการจัดระเบียบชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.3 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี	สำนักปลัด	25,000+ 7,700	32,700	32,342	358	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม 7,700	
2	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	สำนักปลัด	2,548	0.00	0.00	2,548	ต.ค.66	ก.ย.67	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้เบิกจ่าย	
3	โครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	สำนักปลัด	432,000	432,000	432,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
รวม 3 โครงการ			467,248	464,700	464,342	2,906					

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ 4 สนับสนุนด้านการจัดระเบียบชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.3 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เงินอุดหนุน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ (หมู่ที่ 12)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ฯ (หมู่ที่ 1)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ฯ (หมู่ที่ 10)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ฯ (หมู่ที่ 11)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
5	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ฯ (หมู่ที่ 13)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
6	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ฯ (หมู่ที่ 7)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
7	โครงการตรวจสอบสุขภาพ เคลื่อนที่ฯ (หมู่ที่ 8)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
8	โครงการป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีน ในโครงการ พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ (หมู่ที่ 14)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
9	โครงการป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีน ในโครงการ พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ (หมู่ที่ 3)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
10	โครงการป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีน ในโครงการ พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ (หมู่ที่ 4)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
11	โครงการป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีน ในโครงการ พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ (หมู่ที่ 5)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
12	โครงการป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีน ในโครงการ พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ (หมู่ที่ 6)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
13	โครงการป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีน ในโครงการ พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ (หมู่ที่ 9)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
14	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข (หมู่ที่ 12)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
15	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในวัดและหมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข (หมู่ที่ 14)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
16	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในวัดและหมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข (หมู่ที่ 3)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
17	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในวัดและหมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข (หมู่ที่ 4)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
18	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในวัดและหมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข (หมู่ที่ 5)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
19	โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในวัดและหมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข (หมู่ที่ 6)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
20	โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในวัดและหมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข (หมู่ที่ 9)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
21	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาราช (หมู่ที่ 10)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
22	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาราช (หมู่ที่ 13)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
23	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาราช (หมู่ที่ 2)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
24	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ มหาราช (หมู่ที่ 7)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
25	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ (พระราชดำริ) (หมู่ที่ 1)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
26	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ (พระราชดำริ) (หมู่ที่ 11)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
27	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ (พระราชดำริ) (หมู่ที่ 2)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
28	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ (พระราชดำริ) (หมู่ที่ 8)	สำนักปลัด	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
รวม 28 โครงการ			280,000	280,000	280,000	0.00					

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ 4 สนับสนุนด้านการจัดระเบียบชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยวยาและพื้นฟูหลังการเกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด	40,000	0.00	0.00	0.00	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	สำนักปลัด	100,000	0.00	0.00	0.00	-	-	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	สำนักปลัด	20,000	19,700	19,700	300	27 ธ.ค.66	4 ม.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	สำนักปลัด	20,000+ 10,000	30,000	29,800	200	11 เม.ย.66	17 เม.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม 10,000 บาท	
	รวม 4 โครงการ		190,000	49,700	49,500	500					

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

3.3 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กอง สวัสดิการ สังคมฯ	9,349,200	8,936,800	8,936,800	412,400	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	กอง สวัสดิการ สังคมฯ	1,646,400	1,512,800	1,512,800	133,600	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กอง สวัสดิการ สังคมฯ	78,000	54,000	54,000	278,800	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	เงินสำรองจ่าย	สำนักปลัด	100,000+ 1,519,420	1,608,400	1,608,400	11,020	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม 1,519,420 บาท	
	รวม 4 โครงการ		12,693,020	12,112,000	12,112,000	581,020					

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา สาธารณสุขและกีฬา
 4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการจัดงานแข่งขัน กีฬาภายในตำบล	การศึกษาฯ	50,000	50,000	50,000	0.00	ก.พ.67	มี.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการงานอุดหนุน ส่งเสริมกีฬาระดับ ประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา	การศึกษาฯ	30,000	30,000	30,000	0.00	พ.ย.66	ธ.ค.66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการประเพณีบุญบั้ง ไฟ	การศึกษาฯ	50,000	49,950	49,500	500	พ.ค.67	มิ.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
4	โครงการประเพณีลอย กระทง	การศึกษาฯ	10,000	10,000	10,000	0.00	พ.ย.66	พ.ย.66	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
5	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	การศึกษาฯ	10,000	10,000	10,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
6	โครงการอุดหนุนประเพณี บวงสรวงศาลปู่ตา	การศึกษาฯ	8,000	8,000	8,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
7	โครงการอุดหนุนประเพณี พื้นบ้านงานบุญเบิกบ้าน/ บุญผะเหวด	การศึกษาฯ	42,000	42,000	42,000	0.00	เม.ย.67	ก.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 7 โครงการ		200,000	199,950	199,500	500					

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	การศึกษาฯ	50,000	49,955	49,955	45	ม.ค.67	ม.ค.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 1 โครงการ		50,000	49,955	49,955	45					

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ -

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
	- ไม่มี										

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ 7 อนุรักษ์ ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการขยายแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง เกษตร ทฤษฎีใหม่และเกษตร อินทรีย์	สำนักปลัด	10,000+ 2,832	12,832	12,832	0.00	เม.ย.67	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม 2,832 บาท	
2	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักปลัด	10,000	0	0	10,000	-	-	☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
	รวม 2 โครงการ		22,832	12,832	12,832	10,000					

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 กลยุทธ์ 8 พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	50,000	50,000	50,000	0.00	เม.ย.67	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมปกป้องสถาบัน	สำนักปลัด	50,000	49,931	49,931	69	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ ของบุคลากร	สำนักปลัด	114,300+ 146,700	251,100	251,100	9,900	27 ก.พ.67	29 ก.พ.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	โอนเพิ่ม 146,700 บาท	
4	โครงการจัดงานของดีอำเภอกุดรัง	อุดหนุน อ.กุดรัง	30,000	30,000	30,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
5	โครงการสนับสนุนการจัด งานพระราชพิธี/รัฐพิธี อำเภอกุดรัง	อุดหนุน อ.กุดรัง	30,000	30,000	30,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
6	โครงการหมู่บ้าน 4 ปลอดภัย	อุดหนุน สภ.กุดรัง	30,000	30,000	30,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
รวม 6 โครงการ			451,000	441,031	441,031	9,969					

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 กลยุทธ์ 8 พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
 6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)			ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ลงนามใน สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	50,000	50,000	50,000	0.00	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
2	โครงการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและระยะเวลาใน การจัดเก็บภาษี	กองคลัง	20,000	10,251	10,251	9,749	ต.ค.66	ก.ย.67	☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
รวม 2 โครงการ			70,000	60,251	60,251	9,749					

บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์รายการ เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 24000 BTU	36,300	36,300	0.00	เบิกจ่าย
	รวม 1 โครงการ	36,300	36,300		

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ที่	เป้าหมาย	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตน์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (Cab)	713,000	713,000	0.00	เบิกจ่ายจาก เงินสะสม
	รวม 1 โครงการ	713,000	713,000		

3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ที่	เป้าหมาย	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง	45,900	45,900	0.00	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
2	จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 นิ้ว จำนวน 1 จอ	34,900	34,900	0.00	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
	รวม 2 โครงการ	80,800	80,800		

4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	เป้าหมาย	ตั้งจ่ายรายการ ใหม่	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,000	24,000	0.00	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่
	รวม 1 โครงการ	24,000			

ที่	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	หมายเหตุ
1	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ	3,300	3,300	0.00	เบิกจ่าย
	รวม 1 โครงการ	3,300			

รวม ครุภัณฑ์ 4 ประเภท จำนวน 6 รายการ

งบประมาณตั้งไว้ 39,600 บาท โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เบิกจ่าย รวม 817,800 บาท รวมเบิกจ่าย 857,400 บาท

1.4 ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการในเขตตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมุ่งเน้นบริหารงบประมาณ และบุคลากรในสังกัดเพื่อประโยชน์ของประชาชนและเพื่อการพัฒนาตำบลหนองแวง ให้มีความเป็นมาตรฐานอำนวยความสะดวกด้านการบริหารสาธารณะต่าง ๆ

จากการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ด้านปัญหา อุปสรรค สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ด้านทิศทางและการกำหนดนโยบาย ปัญหาที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การปรับเปลี่ยนทิศทางและแนวทางการกำหนดนโยบาย ภาพรวมและการกำหนดนโยบายเร่งด่วนของภาครัฐทำให้การดำเนินการของท้องถิ่นเป็นการสนองนโยบายภาครัฐมากกว่าภาคประชาชนในพื้นที่
2. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาและโครงการ ปัญหาที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ยังไม่ให้ความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาและรายละเอียดในการจัดทำโครงการมากเท่าที่ควร
3. ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปัญหาที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ประชาชนยังมีส่วนร่วมน้อยในการจัดทำแผนปฏิบัติการ อีกทั้งยังมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการ
4. ด้านการจัดการด้านการเงินและงบประมาณ ปัญหาที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับโครงการที่ต้องดำเนินการ
5. ด้านการจัดการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ระเบียบทางราชการมีขั้นตอนและรายละเอียดที่ยากต่อการปฏิบัติ
6. ด้านการติดตามและควบคุมงาน ปัญหาที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ การติดตามและควบคุมงาน เมื่อพบปัญหาแล้วไม่รีบดำเนินการแก้ไขทำให้ เกิดความล่าช้าในการดำเนินการก่อสร้าง และการตรวจรับงาน
7. ด้านการประเมินและการจัดทำรายงาน ปัญหาที่ให้ความสำคัญที่สุด คือ ความล่าช้า ในการติดตามประเมินและจัดทำรายงาน

แนวทางการแก้ไข สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. ด้านทิศทางและการกำหนดนโยบาย แนวทางแก้ไขที่ให้ความสำคัญที่สุด คือ ควร ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องถิ่น ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาและโครงการ แนวทางแก้ไขที่ให้ความสำคัญที่สุด คือ ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ กลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องถิ่น เพื่อทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดทำแผนและโครงการพัฒนา อบต. และชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น
3. ด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการ แนวทางแก้ไขที่ให้ความสำคัญที่สุด คือ ควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการมากยิ่งขึ้น
4. ด้านการจัดการด้านการเงินและงบประมาณ แนวทางแก้ไขที่ให้ความสำคัญที่สุด คือ ควรมีการจัดส่งบุคลากรเข้าอบรมเพื่อศึกษาระเบียบด้านการเงินและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านการจัดการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง แนวทางแก้ไขที่ให้ความสำคัญที่สุด คือ ต้องจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อศึกษาระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ

6. ด้านการติดตามและควบคุมงาน แนวทางแก้ไขที่ให้ความสำคัญที่สุดคือ แก่ที่ตัว บุคคลให้มีจิตสำนึกในการติดตามผลและควบคุมงานและเน้นให้หัวหน้าส่วนที่รับผิดชอบเข้า ติดตามผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอซึ่งมีจำนวนเท่ากัน

7. ด้านการประเมินและการจัดทำรายงาน แนวทางแก้ไขที่ให้ความสำคัญที่สุด คือ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการงานให้รวดเร็วกว่าปกติด้านต่างๆ เช่น การประสานงาน ขอความร่วมมือจากประชาชน และจัดลำดับความสำคัญในการประเมินและในการจัดทำรายงานซึ่งมีจำนวนเท่ากัน

2. แนวทางการการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ในประเด็นยุทธศาสตร์ มีจำนวนยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาบุคลากร

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.45
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	18.18
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	55.73
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2581)	(5)	4.36
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.64
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	4.64
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.55
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.73
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.64
	3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4.55
	3.8 กลยุทธ์	(5)	4.73

	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.73
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	4.73
	3.11 แผนงาน	(5)	4.73
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.64
รวมคะแนน		100	92.36

คะแนนการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อเกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้คะแนนร้อยละ 92.36 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.55
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.45
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.55
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.64
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	28.27
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.73
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.64
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.73
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.64
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.73
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.82
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	33.18
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.82
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.73
	6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(5)	4.45
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(5)	4.64

6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.91
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	4.73
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4.64
รวมคะแนน	100	94.64

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้คะแนนร้อยละ 94.64 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตามนั้นจะทำให้เราทราบได้ว่าในขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนการดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงานและเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาแบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงานหรือโครงการอย่างมีระบบ แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไข เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผลเป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่ากสนดำเนินกิจกรรม/โครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างดำเนินการตามแผนงานในขณะที่ทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	พฤศจิกายน 2567
2	ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนดไว้ โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ตลอดปีงบประมาณ
3	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลหนองแวง เพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม 2567
4	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ภายในเดือนธันวาคม 2567
5	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่าย ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแกเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม 2567

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น หรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น ก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง กำหนดเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การใช้แบบสอบถาม วิธีการนี้จะใช้แบบสอบถามต่าง ๆ เพื่อประเมินการปฏิบัติงาน
2. การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ ซึ่งการสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตตำบลหนองแวง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
3. การสังเกต วิธีการนี้ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

4. การสำรวจ หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตตำบลหนองแวงโดยจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

5. เอกสาร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจน วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

1. แบบที่ใช้ลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายดาย รวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ
2. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
3. แบบสอบถามความคิดเห็นรายโครงการ กิจกรรม และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
4. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและ
ประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ดังนี้

จากการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาบุคลากร

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.45
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	18.18
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	55.73
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2580)	(5)	4.36
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.64
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(5)	4.64
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.55
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.73
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.64
	3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4.55
	3.8 กลยุทธ์	(5)	4.73
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.73
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(5)	4.73
	3.11 แผนงาน	(5)	4.73
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.64
รวมคะแนน		100	92.36

คะแนนการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อเกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงได้คะแนนร้อยละ 92.36 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ จากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.55
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.45
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.55
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.64
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	28.27
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.73
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.64
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.73
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.64
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.73
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.82
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	33.18
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.82
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	(5)	4.73
	6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(5)	4.45
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(5)	4.64
	6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.91
	6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	4.73
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4.64
รวมคะแนน		100	94.64

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงได้คะแนนร้อยละ 94.64 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สัมภาษณ์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดขึ้น รายละเอียด ดังนี้

1. จำนวนประชากรที่ทำแบบสอบถาม/สัมภาษณ์	จำนวน 100 ราย
1.1 เพศชาย	จำนวน 52 ราย
1.2 เพศหญิง	จำนวน 48 ราย
1.3 ไม่ระบุ	-
2. อายุ	
2.1 ต่ำกว่า 15 ปี	-
2.2 ระหว่าง 15 – 39 ปี	จำนวน 56 ราย
2.3 ระหว่าง 40 – 69 ปี	จำนวน 43 ราย
2.4 มากกว่า 70 ปี	จำนวน 1 ราย
3. การศึกษา	
3.1 ต่ำกว่าประถมศึกษา	จำนวน 2 ราย
3.2 ประถมศึกษา	จำนวน 15 ราย
3.3 มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า	จำนวน 30 ราย
3.4 ปริญญาตรี	จำนวน 47 ราย
3.5 สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน 3 ราย
3.6 ไม่ระบุ	จำนวน 3 ราย
4. อาชีพ	
4.1 ข้าราชการ	จำนวน 12 ราย
4.2 พนักงานจ้าง/ลูกจ้างของรัฐ	จำนวน 5 ราย
4.3 พนักงานรัฐวิสาหกิจ	-
4.4 รับจ้างทั่วไป	จำนวน 26 ราย
4.5 เกษตรกร	จำนวน 24 ราย
4.6 นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน 3 ราย
4.7 ไม่ได้ประกอบอาชีพ	-
4.8 อื่น ๆ	จำนวน 30 ราย

3.2 งานบริการที่เคยได้รับ

งานบริการที่เคยได้รับ		เคยรับบริการ		ไม่เคยรับบริการ
		พอใจ	ไม่พอใจ	
1	งานชำระภาษีต่าง ๆ	54	-	46
2	การลงทะเบียนและยื่นขอรับเบี้ยคนพิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์/เงินอุดหนุนเพื่อดูแลเด็กแรกเกิด	24	-	76
3	การขอใบอนุญาต หรือการขอต่อใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ปรับเปลี่ยนอาคาร ใบอนุญาตประกอบกิจการ แจ่งถมดิน	26	-	73
4	งานบริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน รางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ	21	-	79
5	งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การสาธารณสุขและการป้องกันโรค (การฉีดพ่นป้องกันไข้เลือดออก การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ)	6	-	94
6	งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ไฟไหม้, น้ำท่วม, ภัยแล้ง	36	-	64
7	ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา	2	-	98
8	งานการศึกษา เช่น การติดต่อเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5	-	95

3.3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ลำดับ	ประเด็น/ด้าน	การวัดความพึงพอใจ				
		น้อยที่สุด (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)	มากที่สุด (5)
1	ด้านความรวดเร็ว	-	-	17 (51)	157 (628)	126 (630)
	ให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด รวดเร็วต่อประเภทของงานบริการ	-	-	4 (12)	54 (216)	42 (210)
	กำหนดเวลาที่เหมาะสมกับประเภทของการให้บริการ	-	-	3 (9)	52 (208)	45 (225)
	มีจุดให้บริการเบ็ดเสร็จ	-	-	10 (30)	51 (204)	39 (195)
2	ด้านขั้นตอน	-	-	32 (96)	180 (720)	185 (925)
	แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนในรูปแบบที่เหมาะสม	-	-	10 (30)	43 (172)	47 (235)
	จัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้	-	-	11 (33)	46 (184)	43 (215)
	ให้บริการตามลำดับก่อน - หลัง	-	-	4 (12)	46 (184)	48 (240)
	ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน	-	-	7 (21)	45 (180)	47 (235)
3	ด้านบุคลากร	-	-	21 (63)	243 (972)	236 (1,180)
	แต่งกายสุภาพ พุดจาสุภาพ	-	-	4 (12)	46 (184)	50 (250)

ลำดับ	ประเด็น/ด้าน	การวัดความพึงพอใจ				
		น้อยที่สุด (1)	น้อย (2)	ปานกลาง (3)	มาก (4)	มากที่สุด (5)
	ให้บริการอย่างเต็มใจและพร้อมให้บริการ	-	-	5 (15)	49 (196)	46 (230)
	มีความรู้และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ หรือช่วยเหลือได้ ตรงตามความต้องการ	-	-	4 (12)	55 (220)	41 (205)
	มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน	-	-	2 (6)	49 (196)	49 (245)
	ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ	-	-	6 (18)	44 (88)	50 (250)
4	ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	-	-	25 (75)	254 (1,016)	233 (1,165)
	มีป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ชัดเจน	-	-	13 (39)	15 (60)	42 (210)
	การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก	-	-	7 (21)	52 (156)	41 (205)
	ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก	-	-	2 (6)	49 (196)	49 (245)
	ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ	-	-	-	47 (188)	53 (265)
	ช่องทางติดต่อ สื่อสาร ในการตอบคำถามเพียงพอ	-	-	3 (9)	49 (196)	48 (240)
	ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในการทำงาน	-	-	-	42 (168)	58 (290)
5	ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม	-	-	9 (27)	139 (556)	52 (260)
	ผลที่ได้จากการรับบริการตรงตามความต้องการ	-	-	3 (9)	66 (264)	31 (155)
	ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม	-	-	6 (18)	73 (292)	21 (105)
	รวม	-	-	104 (312)	973 (3,892)	832 (4,160)

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์ รวมทั้งสิ้น 100 ราย เป็นเพศชาย 52 ราย เพศหญิง 48 ราย ส่วนมากอายุระหว่าง 19 – 39 ปี จำนวน 56 ราย รองลงมาอายุ 40 – 69 ปี จำนวน 43 ราย และอายุมากกว่า 70 ปี ขึ้นไป จำนวน 1 ราย การศึกษาดำรงต่ำกว่าประถมศึกษา จำนวน 2 ราย ระดับประถมศึกษา จำนวน 15 ราย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า จำนวน 30 ราย ระดับปริญญาตรี จำนวน 47 ราย ระดับสูงกว่า

ปริญญาตรี จำนวน 3 ราย และไม่ระบุการศึกษา จำนวน 3 ราย ตามลำดับ และการประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ จำนวน 30 ราย รับจ้างทั่วไป 26 ราย เกษตรกร จำนวน 24 ราย ข้าราชการ จำนวน 12 ราย พนักงานจ้าง/ลูกจ้างของรัฐ จำนวน 5 ราย และเป็นนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 3 ราย ตามลำดับ

4.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านความรวดเร็ว ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดประเด็นเรื่องกำหนดเวลาที่เหมาะสมกับประเภทของการให้บริการ โดยได้รับคะแนนการประเมิน 442 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน

2. ความพึงพอใจด้านขั้นตอน ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นเรื่อง การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนในรูปแบบที่เหมาะสม โดยได้รับคะแนน 437 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน

3. ความพึงพอใจด้านบุคลากร ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง การแต่งกาย สุภาพ พุดจาสุภาพ โดยได้รับคะแนน 446 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน

4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในการทำงาน โดยได้รับคะแนน 458 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน

5. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ ประชาชนที่รับบริการมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง ผลที่ได้จากการรับบริการตรงตามความต้องการโดยได้รับคะแนน 428 คะแนน จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาบุคลากร

ผลการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้น ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 85 โครงการ จำนวนงบประมาณ 18,716,268 บาท โดยมีรายละเอียด จำแนกได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	25	4,176,500	25	3,738,952.68
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	0	0.00	0	0.00
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	42	13,780,268	40	13,055,660
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	8	250,000	8	249,905
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	20,000	1	12,832
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาบุคลากร	8	521,000	8	501,282
รวม	85	18,716,268	82	17,558,631.68

1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 392 โครงการ จำนวนงบประมาณ 335,902,424 บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	243	318,124,100
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	18	1,933,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	71	4,585,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	21	8,505,324
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28	1,575,000
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาบุคลากร	11	1,180,000
รวมทั้งสิ้น	392	335,902,424

1.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวงได้มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และการใช้จ่ายเงินสะสม โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา จำนวน 85 โครงการ งบประมาณรวม 18,716,268 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 82 โครงการ งบประมาณ 17,558,631.68 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	25	4,176,500	25	3,738,952.68	25	3,712,966.87
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	42	13,780,268	40	13,055,660	40	13,055,102
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	8	250,000	8	249,905	8	249,905
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	20,000	1	12,832	1	12,832

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีและพัฒนา บุคลากร	8	521,000	8	501,282	8	501,282
รวม	85	18,716,268	82	17,558,631.68	82	17,531,637.87

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จึงได้ดำเนินการนำข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระบบ E-plan และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในครั้งนี้ ซึ่งครั้งนี้ยังควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ควรเห็นควรสำคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการในประเด็นของการพัฒนาและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมต่อไป
2. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณ โดยเฉพาะในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นบริการสาธารณะ เพื่อเมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อาจไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเวลาที่กำหนดไว้
3. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละครั้งควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ควรตีกรอบตามสัดส่วนเท่านั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการติดต่อกัน 2 ปี ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ควรยกเลิกโครงการ และนำงบประมาณตั้งจ่ายในด้านอื่น ๆ ต่อไป
5. ควรดำเนินโครงการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด